
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03 juin 2020 

 
L'an deux mille vingt, le trois juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de 
Langueux 
 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Gwénaëlle TUAL, Nadège PICOLO 

 
Messieurs Alain LE CARROU, Jean-Pierre REGNAULT, Claude DESANNEAUX, 
Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Adrien 
ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, 

Cédric HERNANDEZ, Yann SOULABAIL 
 

Absents excusés Madame Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Chantal 
ROUILLE (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Caroline BAGOT-SIMON 
(pouvoir donné à Yann SOULABAIL) 

 

Messieurs Michel BOUGEARD (pouvoir donné à Claude DESANNEAUX), Patrick 
BELLEBON (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Jean-Louis ROUAULT 
(excusé), Eric TOULGOAT (pouvoir donné à Richard HAAS) 

 
Absente Madame Isabelle ETIEMBLE 
 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 
 
Secrétaire Adjoint Monsieur Richard HAAS 
 
Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2020-41 MAIRIE – ESPACES INFOS SERVICES PUBLICS : 4EME 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET 

CREDIT DE PAIEMENT 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, Adjoint aux Finances, au Personnel et à 

l’Administration Générale 

 

Par délibération du 2 juillet 2018, le Conseil Municipal de Langueux s’est prononcé 

favorablement sur le projet : « Mairie – Espace Infos Services Publics ».  

 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet UH Architecture de Saint-Brieuc pour la réalisation 

de ce projet.  

 

Lors du Conseil Municipal du 12 novembre 2018, il a été proposé, pour cet investissement, de 

recourir à la procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP).  

 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais 

aussi organisationnel et logistique.  

 

L’AP/CP, organisée par la loi n°125 du 6 février 1992 et le décret n°175 du 20 février 1997, 

permet d’individualiser financièrement et de suivre dans le temps des investissements d’une 

importance particulière dont la réalisation s’étend sur plusieurs exercices budgétaires.  

 

Une autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement des investissements. Elle indique la répartition annuelle 



envisagée des crédits de paiement et des ressources destinées à y faire face. Cette répartition est 

susceptible de révision, comme l’autorisation de programme elle-même. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de 

l’autorisation de programme. 

 

Lors du Conseil Municipal du 4 février 2019, une première modification de l’AP/CP a été 

adoptée, l’autorisation de programme ayant notamment été ajustée suivant l’estimation 

définitive du coût prévisionnel des travaux de 765 640 € HT soit 918 772,68 € TTC en phase 

APD. 

 

Une deuxième modification de l’AP/CP a été validée par délibération du Conseil Municipal du 

6 mai 2019. L’autorisation de programme a été ajustée suivant le résultat de la consultation 

d’entreprises qui porte le coût des travaux à 850 075,82 € HT, soit 1 020 090,98 €, incluant 

l’estimation pour le lot 15 « stores » et le lot « signalétique ». 

 

Par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a ouvert les crédits de paiement 

pour l’année 2020 à hauteur de 304 746,98 €. 

 

Une troisième modification de l’AP/CP a été actée par délibération du 24 février 2020. Elle 

portait principalement sur la passation d’un avenant pour la mission OPC, d’avenants aux 

marchés de travaux et l’acquisition de mobiliers. L’autorisation de programme est ouverte à 

hauteur de 1 344 668 €. 
 

A ce jour, l’estimation finale de l’opération EISP est de 1 385 000 € TTC. 

Les surcoûts se justifient ainsi : 

• au moment de l’ouverture de l’autorisation de programme, les avenants n’étaient pas 

encore connus ; 

 

• des modifications sur les choix des mobiliers ont entrainé des dépenses supérieures à 

l’estimation initiale ; 

 

• l’opportunité de réaménager le sous-sol pour les archives n’était pas chiffrée ; 

 

• des prestations complémentaires (signalétique extérieure et stores supplémentaires) sont 

à prendre en compte ; 

 

• l’ancien compteur de gaz était situé en rez-de-chaussée, dans les futurs locaux dédiés à 

l’Espace Infos Services Publics. L’installation d’un nouvel équipement dans une autre 
partie du bâtiment et son branchement ont engendré un coût non prévu initialement. 

 

      

N°AP/CP Intitulé  AP(TTC) CP 2018 CP 2019 CP 2020 

4 

Mairie-Espace 

Infos Services 

Publics 

1 385 000,00 55 772,77 894 570,25 434 656,98 

RECETTES Autofinancement/Emprunt/FCTVA/Subventions 

1 385 000,00 1 385 000,00 

 

  



Au vu des éléments exposés, je vous propose : 

 

• de voter les nouveaux montants de l’autorisation de programme et la répartition des 

crédits de paiement tels que définis dans le tableau ci-dessus ; 

 

• d’autoriser Madame la Maire (ou Monsieur le Maire), ou son(sa) représentant(e), à 

signer tous documents relatifs à cette délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


